

COPIA



Città di Siracusa

SETTORE MOBILITA' E TRASPORTI

DETERMINA DIRIGENZIALE N. 4292 DEL 08/11/2022

IL DIRIGENTE Arch. Giuseppe Amato

OGGETTO: PROGETTO INTEGRATO DI RIQUALIFICAZIONE URBANA E SICUREZZA DELLE PERIFERIE DEL COMUNE DI SIRACUSA - Siracusa e le nuove centralità urbane: "Le Periferie". Lavori di "Riqualificazione funzionale di Piazza Euripide, Largo Gilippo e zona di ingresso allo Sbarcadere Santa Lucia". Approvazione Perizia di Variante e Suppletiva CIG: 8516719AD8 CUP: B33D14011860001

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Vista la delibera di G.C. n. 73 del 29-04-2022 avente ad oggetto: "Modello Organizzativo comunale: approvazione organigramma- funzionigramma e misure attuative relative ai Settori ed alle Aree di Posizione Organizzativa;

Vista la delibera del Commissario Straordinario n. 31 del 29/06/2022 avente ad oggetto "Approvazione bilancio di previsione 2022 e documenti allegati";

Vista la delibera della G.C. n. 117 del 09/08/2022 "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione esercizio 2022 – PDO 2022";

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Comune;

Vista la Deliberazione della G.C. n. 175 del 31/12/2021 avente per oggetto: "Approvazione piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza anni 2022/2024";

Visto il Tuel D.L.gs 267/2000;

Visto Il Regolamento di contabilità dell'Ente;

Visto L'OO.RR.EE.LL.;

Visto il d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.

Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241, "Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

Considerato che il proponente non si trova in situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse, ai sensi della vigente normativa, scaturenti dalla adozione del presente provvedimento;

Dato atto che il presente provvedimento è assunto nel rispetto dei principi di correttezza e di regolarità amministrativa di cui all'art.147-bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;

Riconosciuta la propria competenza ad adottare il presente provvedimento in conformità al D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

Premesso:

Copia conforme per la pubblicazione di documento informatico - CAD - D.lgs 82/2005

che il Comune di Siracusa, in qualità di assegnatario di un finanziamento di complessivi euro 13.177.792,00 a valere sulle risorse per l'attuazione del "Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie" di cui all'art. 1, c. 974 della L. n. 208/2015, ha stipulato con la Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 12/01/2018, e successive modificazioni, una convenzione regolante, tra l'altro, la destinazione delle risorse statali per la realizzazione degli interventi di propria competenza;

che, tra gli interventi previsti nella menzionata proposta progettuale, è compreso il progetto di "Riqualificazione funzionale di Piazza Euripide, Largo Gilippo e zona di ingresso allo Sbarcadero Santa Lucia";

che il progetto esecutivo, redatto dall'arch. Andrea Albanese, professionista esterno incaricato con Determina Dirigenziale n.82 del 15/06/2018, ai sensi dell'art. 31, comma 8, del D.Lgs 50/2016, è stato approvato con Determina Dirigenziale n. 120 del 12/09/2018, ai sensi degli artt.26 e 27 del D.Lgs.n.50/2016, come modificato ed integrato dal D.Lgs.n.56/2017;

che con Determina Dirigenziale n. 201 del 16/12/2019 si è provveduto a riconfermare l'approvazione dei progetti compresi nella sopra citata proposta di progetto integrato in quanto atto propedeutico a dotare gli stessi di opportuna copertura finanziaria a mezzo di assunzione di mutui con Cassa DD.PP, previsto nel bilancio di previsione approvato il 28/08/2019 con deliberazione n. 131, stante che il finanziamento degli interventi, a modifica di quanto stabilito con la convenzione iniziale, avverrà a rimborso delle spese sostenute e certificate;

che sono stati richiesti i singoli prestiti alla Cassa Depositi e Prestiti, approvati e deliberati, tra cui:

Oggetto	Posizione	Deliberazione CDP	Importo
Progetto di riqualificazione funzionale di Piazza Euripide, Largo Gilippo e zona di ingresso allo Sbarcadero Santa Lucia	6061305	Nota n. 2176733/19 di comunicazione deliberazione CDP del 19/12/2019	€ 1.633.400,00

che con Determina Dirigenziale n. 209 del 27/12/2019 è stata impegnata la spesa complessiva del Progetto integrato di riqualificazione urbana e sicurezza delle periferie del comune di Siracusa di € 12.367.842,00, tra cui la somma di € 1.000.000,00 per il progetto in argomento, al Cap. 26304 denominato Lavori ed interventi sulle periferie finanziato da Cassa Depositi e Prestiti (E 18112) del Bilancio 2019, riportata al Cap. 26232 denominato "rimborso mutui flessibili per contributo Bando Periferie e CAP 10140" - Bilancio 2020;

che con Determina Dirigenziale, a contrarre, n. 153 del 16/11/2020 si prese atto del nuovo QTE, aggiornato al nuovo "Prezzario unico regionale per i lavori pubblici anno 2020" e si stabilì che, ai sensi dell'art. 9 della L.R. 12/2011 e ss.mm.ii., la gara sarebbe stata espletata dall'Ufficio Regionale Espletamento Gare Appalto (U.R.E.G.A.) Servizio Territoriale di Siracusa, mediante procedura svolta su piattaforma "SITAS e-procurement":

che, in virtù della suddetta rielaborazione, il Quadro Tecnico Economico è variato nel modo seguente:

QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI	
A. LAVORI	IMPORTI IN €
1. IMPORTO DEI LAVORI A BASE D'ASTA	€ 1.143.298,40
2. IMPORTO ONERI PER LA SICUREZZA (non soggetti a ribasso)	€ 16.843,13
3. COSTO MANODOPERA (incluso nell'importo dei lavori)	€ 167.629,82
A) IMPORTO TOTALE LAVORI	€ 1.160.141,53
B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
1. Imprevisti (4,5% di A)	€ 52.206,37
2. Competenze tecniche di rilievo plano-altimetrico, progettazione, misura e contabilità dei lavori - Coordinamento per la sicurezza - collaudo (compreso oneri fiscali)	€ 203.082,37
3. Responsabile Unico del Procedimento (su base 2,00% di A)	
4. Lavori in economia per scavi finalizzati ad indagini (compreso I.V.A.)	€ 5.716,37
5. Forniture per installazioni di arredo urbano (compreso I.V.A.)	€ 52.000,00
6. I.V.A. sui Lavori (10% di A)	€ 26.239,09
7. Oneri conferimento a discarica	€ 116.014,15
8. Oneri pubblicazione gara e arrotondamento	€ 8.000,00
B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	€ 10.000,00

Copia conforme per la pubblicazione di documento informatico - CAD - D.lgs 82/2005

	€ 473.258,47
TOTALE QUADRO ECONOMICO (A+B)	€ 1.633.400,00

che con Determina Dirigenziale n. 189 del 29/12/2020 si è proceduto all'aggiudicazione dei lavori di "Riqualificazione funzionale di Piazza Euripide, Largo Gilippo e zonadi ingresso alto Sbarcadero Santa Lucia" alla ditta CO.GER. S.R.L., Via Toscana n. 4, Mussomeli (CL), partita IVA 01515010856, la quale ha offerto un ribasso percentuale del 18,598%; **che** per effetto del ribasso offerto il Quadro Economico dei lavori viene così rideterminato:

QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI		
A. LAVORI	IMPORTI IN €	
1. IMPORTO DEI LAVORI A BASE D'ASTA	1.146.737,28	
2. IMPORTO ONERI PER LA SICUREZZA (non soggetti a ribasso)	26.776,10	26.776,10
3. COSTO MANODOPERA (incluso nell'importo dei lavori)	167.629,82	
4) RIBASSO D'ASTA 18,598% su 1	213.270,20	
5) RESTANO LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA	933.467,08	933.467,08
IMPORTO TOTALE LAVORI DA CONTRATTUALIZZARE		960.243,18
B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
1. Imprevisti (3,5% di A)		
2. Competenze tecniche di rilievo plano-altimetrico, progettazione, misura e contabilità dei lavori - Coordinamento per la sicurezza - collaudo (compreso oneri fiscali)	41.072,97	
3. Incentivi delle funzioni tecniche interne all'Amministrazione (2% di A1+A2), art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016	185.345,78	
4. Lavori in economia per scavi finalizzati ad indagini (compreso I.V.A.)		
5. Forniture per installazioni di arredo urbano (compreso I.V.A)	23.470,27	
6. I.V.A. sui Lavori (10% di A)	48.500,00	
7. Oneri conferimento a discarica	26.146,26	
8. Oneri pubblicazione gara e arrotondamento	96.024,32	
9. CPT (10% economie da ribasso d'asta)	8.000,00	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE ECONOMIE SUI LAVORI E IVA	10.000,00	
	21.327,02	
TOTALE QUADRO ECONOMICO (A+B)		459.886,62
		213.270,20
		1.633.400,00

Rilevato che in data 20/04/2021 è stato stipulato il contratto Rep n. 3, registrato a Noto il 04/05/2021 al n. 5466, di cui fa parte integrante la Tracciabilità dei Flussi finanziari;

Accertato:

che in data 20/04/2021 è stato redatto il verbale di consegna dei lavori e che l'effettivo inizio dei lavori è avvenuto in data 03/05/2021;

che il tempo utile per l'esecuzione dei lavori è stato fissato in giorni 330 (trecentotrenta), quindi con scadenza il giorno 16/03/2022;

che con nota prot. 29597 del 18/03/2022 il R.U.P. concedeva all'impresa appaltante la proroga di giorni 60, ovvero sino al 15/05/2022 per l'esecuzione dei lavori;

che con nota prot. 41635 del 07/04/2022 il R.U.P. disponeva la sospensione dei lavori esclusivamente sull'immobile denominato "ex casello ferroviario" e della relativa area di pertinenza;

che in data 11/04/2022 si dispone la sospensione parziale dei lavori a partire dalla data del 07/04/2022, di fatto allo stato attuale la consegna dei lavori viene considerate in maniera parziale, fino a nuova comunicazione.

Considerato:

che per problematiche connesse ai sottoservizi esistenti, per migliorare la viabilità e migliorare anche il deflusso delle acque piovane, in base a quanto previsto dall'art. 106 comma 1 lett. c), il Direttore dei Lavori, arch. Andrea Albanese, ha

Copia conforme per la pubblicazione di documento informatico - CAD - D.lgs 82/2005

redatto una perizia di variante dei lavori che non varia l'importo complessivo dell'opera ma modifica alcune lavorazioni inserite all'interno del computo metrico estimativo;

che la suddetta perizia è composta dai seguenti elaborati agli atti d'ufficio:

1. Relazione illustrativa
2. Elaborati grafici di variante
3. Computo metrico estimativo
4. Elenco Prezzi
5. Analisi dei prezzi
6. Quadro comparativo
7. Schema Atto di sottomissione;
8. Schema competenze tecniche;
9. Quadro Tecnico Economico;

Considerato che la perizia di variante è scaturita dalla necessità di variare delle lavorazioni previste, modificare la larghezza di alcuni tratti stradali, variare la realizzazione delle nuove caditoie ed anche alcuni spessori di pavimentazione in asfalto, di seguito si riportano le motivazioni:

- per permettere di avere due corsie diverse per il deflusso delle auto, sia per chi deve percorrere via Diaz e sia per chi deve muoversi verso Via Regina Margherita, è stato previsto il raddoppio della sezione stradale su Largo Gilippo tratto via Agatocle via Diaz. Si è prevista, rispetto al progetto esecutivo, anche la realizzazione della segnaletica verticale. Su viale regina Margherita per migliorare il passaggio ad eventuali mezzi pesanti, non sarà realizzato il cordolo spartitraffico, ma verrà realizzata la segnaletica orizzontale e verticale per delimitare le carreggiate e l'attraversamento pedonale;
- al fine di eliminare pericoli di inciampo, nelle ore notturne, da parte dei fruitori della piazza, sono stati inseriti due segna passo nei gradini posti a sud della piazza. Non sono stati sostituiti i cavi della linea elettrica lato nord della piazza in quanto già sostituiti di recente dall'impresa di manutenzione degli impianti;
- per evitare le interferenze con i sottoservizi già esistenti e non segnalati nella fase progettuale, si è provveduto a posare in opera un manto stradale in alcuni punti di spessore diverso rispetto a quello preventivato e sono state in parte ridisegnate in lunghezza le aiuole poste ad ovest di l.go Gilippo;
- sull'ex Casello Ferroviario è stata riscontrata una situazione diversa rispetto allo stato di fatto, in possesso dell'Amministrazione, dopo aver demolito la muratura che chiudeva le aperture esterne e dopo aver liberato gli ambienti dai rifiuti che li riempivano, ci si è trovati di fronte, una realtà interna totalmente diversa, tale da apportare delle modifiche sostanziali nella riprogettazione degli spazi interni ed esterni;
- sempre per la preesistenza di sottoservizi, realizzati ad una profondità troppo bassa, non è stato possibile realizzazione la tubazione di irrigazione per l'intero perimetro di p.zza Euripide e quindi è stato previsto in punto acqua per l'irrigazione manuale;
- a causa della preesistenza del canale di scolo delle acque bianche che taglia in maniera trasversale l'intera piazza Euripide, il direttore dei lavori ha dovuto riposizionare la fontana prevista e rivedere le profondità di posizionamento del serbatoio idrico;
- al fine di creare delle zone d'ombra più ampie, sono state piantumate, delle essenze arboree diverse rispetto a quelle previste in progetto;
- sempre per la preesistenza di sottoservizi e del canale di scolo delle acque bianche, si è proceduto ad una diversa distribuzione delle caditoie stradali ed è stato realizzato un canale a sfioro, su piazza Euripide;
- per l'impossibilità, attuale, di eliminare un armadio TELECOM dal suolo di piazza Euripide si è dovuto prevedere la realizzazione di una copertura in CORTEN;

Le lavorazioni che differiscono dal progetto si possono quindi riepilogare in:

- Adeguamento degli spessori del manto stradale bituminoso;

Copia conforme per la pubblicazione di documento informatico - CAD - D.lgs 82/2005

- Raddoppio della sezione stradale su Largo Gilippo tratto via Agatocle e via Diaz;
- Punti luminosi nei gradini di accesso a piazza Euripide;
- Linea elettrica lato nord della piazza non sostituita;
- Revisione degli interventi all'interno dell'immobile denominato "ex casello ferroviario";
- Ridimensionamento dell'impianto di irrigazione delle aiuole su piazza Euripide;
- Riposizionamento della fontana su piazza Euripide;
- Messa a dimora di essenze arboree diverse da quelle previste in progetto;
- Diversa distribuzione delle caditoie stradali;
- Realizzazione di copertura in CORTEN su un armadio TELECOM.

Considerato

che a seguito delle variazioni di progetto, il direttore dei lavori, nel rispetto dell'art. 7 del Disciplinare d'Incarico, ha redatto un nuovo schema delle competenze tecniche;

che le stesse competenze sono state calcolate nel rispetto delle tariffe stabilite dal DM 17/06/2016 su un importo di € 211.536,37 che equivale alla somma degli importi dei lavori, in diminuzione ed in aumento rispetto al progetto esecutivo originario;

che l'importo della parcella, come sopra calcolata, rispetto all'incarico iniziale aumenta di € 13.475,54 oltre oneri fiscali;

che l'arch. Albanese, direttore dei lavori, con la perizia ha inoltrato una nota con cui dichiara di non essere soggetto a I.V.A. ai sensi dell'art. 1/54-89 L. 190/2014 e s.m.ii.;

Richiamato all'art. 106 c comma 1 lett. c) il quale consente le varianti dei contratti d'appalto in corso di validità ove siano soddisfatte le seguenti condizioni:

- la necessità di modifica è determinata da circostanze imprevedute e imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice;
- la modifica non altera la natura generale del contratto;

Accertato pertanto che le ragioni di cui sopra identificano la fattispecie di una variante necessaria ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. c) rendendosi soddisfatte entrambe le condizioni sopra indicate e che detta variante:

- non comporta una modifica sostanziale del contratto;
- è contenuta nel limite del 50% del valore del contratto iniziale;

Ritenuto opportuno procedere all'approvazione della perizia di variante proposta per consentire la realizzazione delle modificazioni progettuali meglio descritti in perizia;

Richiamato inoltre l'art. 106 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 ove dispone *"i contratti possono parimenti essere modificati, oltre a quanto previsto al comma 1, senza necessità di una nuova procedura a norma del presente codice, se il valore della modifica è al di sotto di entrambi i seguenti valori: a) le soglie fissate all'art. 35;il 15 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di lavori sia nei settori ordinari che speciali"*;

Dato atto

che per effetto della modifica introdotta ai lavori, l'importo contrattuale netto viene riformulato in complessivi € 993.430,86 (al netto del ribasso d'asta e dell'I.V.A.) con un aumento complessivo del 3,456% pari ad € 33.187,68 del contratto originario rientrando pertanto nei limiti stabiliti dell'art. 106, co. 7 del D.Lgs. 50/2016;

che il maggiore importo della variante, al netto del ribasso d'asta, trova copertura dall'utilizzo degli Imprevisti posti tra le somme a disposizione dell'ente;

che non superando l'importo dei lavori in variante il 20% del contratto originario non è necessario acquisire un nuovo CIG che pertanto viene confermato CIG: 8516719AD8;

che per effetto delle modifiche in variante l'importo contrattuale per l'incarico al Direttore dei Lavori viene riformulato in complessivi € 45.476,72 (al netto degli oneri previdenziali e fiscali) con un aumento pari ad € 13.475,54;

che, ai sensi dell'art. 106, comma 14, del D.Lgs. 50/2016, la variante in argomento sarà comunicata dal RUP all'Osservatorio Regionale degli appalti pubblici entro trenta giorni dall'approvazione della medesima per le valutazioni e gli eventuali provvedimenti di competenza;

Verificato che la modifica del contratto in corso di esecuzione, proposta dal Direttore dei Lavori (introduzione di alcuni nuovi prezzi in sostituzione di altri previsti in progetto), non è sostanziale, ai sensi dell'art. 106 comma 4 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.,

Vista la relazione istruttoria, ai sensi dell'art. 27 del D.lgs. 50/2016, resa dal Responsabile Unico del Procedimento con parere tecnico favorevole di approvazione della perizia di variante e suppletiva sopra indicata;

Preso atto:

dello schema dell'atto di sottomissione, dal quale emerge che l'appaltatore, appena sarà approvata la Perizia di Variante, si impegna ad eseguire i lavori in variante agli stessi patti e condizioni del contratto principale;

che non è stato necessario attuare le procedure previste dalla convenzione in materia di sicurezza, stipulata ai sensi dell'art. 3 della L.R. n. 20/2007 tra il Comune di Siracusa e il Comitato Paritetico Territoriale (CPT);

che in virtù di quanto appena indicato, le somme accantonate per tale servizio possono essere reintrodotte all'interno del ribasso d'asta, da cui erano state prelevate in precedenza;

Considerato che l'entità della perizia di variante non comporta una variazione della spesa complessiva originariamente prevista, ma solo una variata distribuzione della stessa come riportato nel seguente quadro tecnico economico all'interno del quale sono variate anche le somme appostate alla voce "B7 - oneri di conferimento in discarica" prelevando la maggiore spesa in parte dagli imprevisti ed in parte dalle somme appostate per le competenze tecniche (B2):

	IMPORTO LORDO DEI LAVORI:		€ 1.214.180,39	
	Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso		€ 27.227,34	€ 27.227,34
	Lavori soggetti a ribasso d'asta		€ 1.186.953,05	
	Ribasso d'asta	18,598%	€ 220.749,53	
	Restano i lavori al netto ribasso d'asta del 18,598%		€ 966.203,52	€ 966.203,52
A	Importo Contrattuale (compreso oneri di sicurezza)			€ 993.430,86
Somme a disposizione				
B1	Imprevisti sui lavori		€ 405,96	
B2	Competenze tecniche di rilievo plano-altimetrico, progettazione, misura e contabilità dei lavori - Coordinamento per la sicurezza - collaudo (compreso oneri fiscali)		€ 158.465,74	
B3	Incentivi delle funzioni tecniche interne all'Amministrazione (2% dell'importo lordo dei lavori), art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016	2,00%	€ 24.283,61	
B4	Lavori in economia per scavi finalizzati ad indagini (compreso I.V.A.)		€ 48.500,00	
B5	Forniture per installazioni di arredo urbano (compreso I.V.A.)		€ 26.146,26	
B6	I.V.A. sui Lavori (10% di A)	10,00%	€ 99.343,09	
B7	Oneri conferimento a discarica		€ 30.000,00	
B8	Oneri pubblicazione gara e arrotondamento		€ 10.000,00	
B9	Economia per IVA su ribasso d'asta	10,00%	€ 22.074,95	
B10	Ribasso d'asta		€ 220.749,53	
B	Totale Somme a Disposizione		€ 639.969,14	€ 639.969,14
	TOTALE (somma A+ B)			€ 1.633.400,00

Atteso che la spesa trova copertura sul Cap. 26304.3 denominato "Bando Periferie – Progetto di Riqualficazione funzionale di Piazza Euripide, Largo Gilippo e Sbarcadero Santa Lucia (E 18112)" impegno 2022/1713 del Bilancio 2022;

Ritenuto opportuno procedere all'approvazione della perizia di variante proposta per consentire la realizzazione delle modificazioni progettuali meglio descritti nella relazione della stessa perizia;

PROPONE

di approvare la perizia di variante e suppletiva al progetto denominato " Progetto di Riqualficazione funzionale di Piazza Euripide, Largo Gilippo e Sbarcadero Santa Lucia", trasmessa dal D.L. e composta degli elaborati richiamati in premessa agli atti di ufficio, dell'importo suppletivo di euro 33.187,68 oltre IVA come indicato in narrativa, dando atto che l'importo contrattuale netto dei lavori affidati alla ditta CO.GER. S.R.L., Via Toscana n. 4, Mussomeli (CL), partita IVA 01515010856, viene riformulato in complessivi euro 993.430,86 (euronovecentonovantatremilaquattrocentotrenta/86) al netto del ribasso d'asta e dell'Iva di legge;

di approvare il nuovo quadro economico generale dell'opera che risulta così riformulato:

	IMPORTO LORDO DEI LAVORI:		€ 1.214.180,39	
	Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso		€ 27.227,34	€ 27.227,34
	Lavori soggetti a ribasso d'asta		€ 1.186.953,05	
	Ribasso d'asta	18,598%	€ 220.749,53	
	Restano i lavori al netto ribasso d'asta del 18,598%		€ 966.203,52	€ 966.203,52
A	Importo Contrattuale (compreso oneri di sicurezza)			€ 993.430,86
Somme a disposizione				
B1	Imprevisti sui lavori		€ 405,96	
B2	Competenze tecniche di rilievo plano-altimetrico, progettazione, misura e contabilità dei lavori - Coordinamento per la sicurezza - collaudo (compreso oneri fiscali)		€ 158.465,74	
B3	Incentivi delle funzioni tecniche interne all'Amministrazione (2% dell'importo lordo dei lavori), art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016	2,00%	€ 24.283,61	
B4	Lavori in economia per scavi finalizzati ad indagini (compreso I.V.A.)		€ 48.500,00	
B5	Forniture per installazioni di arredo urbano (compreso I.V.A)		€ 26.146,26	
B6	I.V.A. sui Lavori (10% di A)	10,00%	€ 99.343,09	
B7	Oneri conferimento a discarica		€ 30.000,00	
B8	Oneri pubblicazione gara e arrotondamento		€ 10.000,00	
B9	Economia per IVA su ribasso d'asta	10,00%	€ 22.074,95	
B10	Ribasso d'asta		€ 220.749,53	
B	Totale Somme a Disposizione		€ 639.969,14	€ 639.969,14
	TOTALE (somma A+ B)			€ 1.633.400,00

di approvare lo schema dell'atto di sottomissione, allegato alla Perizia di Variante, che sarà firmato dalle parti successivamente all'approvazione della stessa perizia;

di approvare il nuovo importo contrattuale delle competenze tecniche per l'incarico di Direzione Lavori per un totale pari ad € 45.476,72 (euroquarantacinquemilaquattrocentosettantasei/72) di cui € 32.001,18 per l'incarico iniziale ed € 13.475,54 per la perizia di variante, oltre la cassa previdenziale per un'aliquota del 4%;

di dare atto che l'approvazione della presente perizia non comporta alcun onere aggiuntivo a carico dell'Ente, in quanto la stessa rientra nei limiti dell'importo generale dell'opera approvato con Determinazione n. 153 del 16/11/2020, ricorrendo a coprire la maggiore spesa sui lavori utilizzando le somme appostate per imprevisti nel quadro tecnico economico;

di impegnare la ulteriore somma di € 36.506,45 (di cui € 33.187,68 per opere di variante ed € 3.318,77 per Iva al 22%) a favore della ditta CO.GER. S.R.L., Via Toscana n. 4, Mussomeli (CL), partita IVA 01515010856 con imputazione al Cap. 26304.3 denominato "Bando Periferie – Progetto di Riqualficazione funzionale di Piazza Euripide, Largo Gilippo e Sbarcadero Santa Lucia (E 18112)" impegno 2022/1713 del Bilancio 2022, che presenta la necessaria disponibilità;

di impegnare la ulteriore somma di € 13.475,54 a favore dell'arch. Andrea Albanese nato a Siracusa il 11/08/1977 residente a Siracusa via Luciano Patania n° 2, iscritto All'albo dell'Ordine degli Architetti PPC di Siracusa al n. 824, codice fiscale LBNDR77M11I7540 Partita IVA 01642160897 con imputazione al Cap. 26304.3 sub 2 denominato "Bando Periferie – Progetto di Riqualficazione funzionale di Piazza Euripide, Largo Gilippo e Sbarcadero Santa Lucia (E 18112)" impegno 2022/1713 del Bilancio 2022, che presenta la necessaria disponibilità;

di prendere atto che il regime fiscale dell'arch. Albanese, al momento, è quello previsto dell'art. 1/54-89 L. 190/2014 e s.m.ii., come da dichiarazione dello stesso professionista rilasciata in calce al nuovo schema del calcolo delle competenze tecniche;

di rimodulare l'impegno al sub 2.1 del cap. 26304.3 per un totale di € 47.295,79 di cui € 45.476,72 per imponibile ed € 1.819,07 per cassa di previdenza al 4%;

riconfermare la copertura finanziaria dell'intervento al Cap. 26304.3 denominato "Bando Periferie – Progetto di Riqualficazione funzionale di Piazza Euripide, Largo Gilippo e Sbarcadero Santa Lucia (E 18112)" impegno 2022/1713 del Bilancio 2022.

L'Istruttore
f.to MARINO NUNZIO

Il RUP
f.to MARINO NUNZIO

IL DIRIGENTE

Ritenuta la propria competenza ai sensi della Determina Sindacale n. 102 del 13-10-2022 di conferimento degli incarichi dirigenziali;

Verificata l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse, ai sensi della vigente normativa, scaturenti dalla adozione del presente provvedimento;

Ritenuto dovere approvare l'atto nella sua intera formulazione non ricorrendo ipotesi di motivato dissenso;

Accertato che lo scrivente Dirigente, con la sottoscrizione del presente atto, attesta la regolarità amministrativa del medesimo ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, come inserito dall'art.3 comma I lett. d) del D.L. n. 174/2012, convertito con modificazione in legge n° 213/2012.

DETERMINA DI

Approvare la proposta su estesa nella sua formulazione, così come proposto dal responsabile del procedimento.

Disporre:

- la trasmissione per, competenza ed adempimento, al Settore "Servizi Finanziari";
- la pubblicazione, per estratto, ai sensi dell'art. 6 L.R. n. 11/2015 del presente provvedimento entro giorni sette della sua emanazione;
- la pubblicazione all'Albo Pretorio online e sul sito web istituzionale nell'apposita Sezione "Amministrazione Trasparente";

Attesta che la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale dell'Ente avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. in materia di protezione dei dati personali, come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018 n.101 contenente disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016.

Il Dirigente
f.to Arch. Giuseppe Amato

L'Unità Organizzativa responsabile dell'istruttoria è il SETTORE MOBILITA' E TRASPORTI

Per eventuali informazioni è possibile rivolgersi al suddetto Ufficio da lunedì a venerdì dalle ore 09:30 alle ore 12.30 e nei giorni martedì e giovedì dalle ore 15:00 alle ore 16:30. Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 3 della L.R. 7/2019 e ss.mm.ii, è ammesso ricorso entro 60 gg. – a partire dal giorno successivo al termine della pubblicazione all'Albo Pretorio – presso il TAR o entro 120 gg. presso il Presidente della Regione Sicilia

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

La P.O. Responsabile dell'Ufficio Spesa 1 del Settore Risorse Finanziarie, effettuati i controlli e i riscontri contabili, esprime Favorevole il parere di regolarità contabile ex articolo 147/bis comma 1 e articolo 183 comma 7 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. del presente atto.

La P.O. Responsabile dell'Ufficio Spesa 1 - Settore
Ragioneria
f.to GABRIELLA MESSINA

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

La P.O. Responsabile dell'Ufficio Spesa 1 del Settore Risorse Finanziarie, effettuati i controlli e i riscontri contabili, appone Favorevole il visto di regolarità contabile ex articolo 147/bis comma 1 e articolo 183 comma 7 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.

La P.O. Responsabile dell'Ufficio Spesa 1 - Settore
Ragioneria
f.to GABRIELLA MESSINA

Siracusa, lì 08/11/2022